



M 10.46

Rev 03 del
19/07/2023

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Codice Lavoro	S.U.01-2023-01	CUP	E17H23001920002	CIG	A0292761E3
---------------	----------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 13+800 ed il km 14+500 in comune di Comeglians (UD).

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- che la S.R. n°355 "della Val Degano" rappresenta l'unica arteria di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto e rappresenta la viabilità più breve per raggiungere i Comuni di Rigolato, Forni Avoltri e Sappada;
- che attualmente risulta essere l'arteria stradale della Carnia più frequentata da auto articolati, in quanto la S.S. n°52 "Carnica" nella regione Veneto, in comune di Lorenzago di Cadore (BL), è interrotta per cantieri a gestione ANAS S.p.A.;
- che nei giorni 27 e 30 ottobre 2023 e 2 e 3 novembre 2023 abbondanti ed incessanti precipitazioni piovose anche di forte intensità si sono abbattute sulla zona, provocando al km 13+820 il distacco di alcuni frammenti lapidei anche di grandi dimensioni dal costone roccioso posto sul versante a monte ed in corrispondenza del km 14+500 un significativo smottamento di materiale sciolto ed imbibito dalla scarpata che ha invaso la carreggiata stradale;
- che la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità del dissesto ha chiesto l'intervento del dott. geol. Massimo Valent che dopo una immediata ricognizione dei luoghi, ha provveduto alla redazione di apposita Relazione di Sopralluogo, dalla quale si evince che le cause degli eventi sono imputabili al susseguirsi dei temporali e degli eventi meteorologici importanti verificatesi che hanno provocato innescato i dissesti citati;
- la relazione citata a firma del geo. Massimo Valent indica inoltre le soluzioni immediate da intraprendere per consentire il transito in sicurezza che in una prima fase può venire regolamentato da senso unico alternato, previo disaggio e pulizia dei versanti, e successivamente con interventi di mitigazione del rischio;
- che i successivi sopralluoghi effettuati, hanno confermato la valutazione della pericolosità dei dissesti e l'entità degli interventi di ripristino funzionale da attuare, al fine di tutelare la pubblica incolumità e per consentire il mantenimento della transitabilità veicolare sono stati istituiti sensi unici alternati regolati da semaforo;
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili esclusivamente alle intense e ripetute precipitazioni piovose verificatesi nei giorni 27 e 30 ottobre 2023 e 2 e 3 novembre 2023;
- Che per eliminare la situazione di pericolo occorre provvedere in corrispondenza del km 13+800 delle attività di pulizia e rimozione vegetazione arbustiva, abbattimento di alcune piante ad alto fusto per alleggerire il versante e rendere agevole il disaggio approfondito, posizionamento di barriere di sicurezza paramassi;
- Che, pertanto, con verbale in data 07.11.2023 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile del Centro di

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

Manutenzione di Udine, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico I.D.I.R. S.R.L. con sede in via Giacomo Matteotti, 33019 Tricesimo (UD);

- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che la Responsabile Divisione Esercizio, con proprio provvedimento prot. n. 2673-P del 21/11/2023 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico I.D.I.R. S.R.L. con sede in via Giacomo Matteotti, 33019 Tricesimo (UD); per l'importo presunto di € 100.000,00= al netto del ribasso del 10,00%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il co. 6 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2023** (duemilaventitre), il giorno **23** (ventitre) del mese di **novembre** sono convenuti in loco i seguenti attori:

- geom. Alessio Vidoni - Capo del Centro di manutenzione di Udine;
- Sig. Tiziano Marcon - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in attività di pulizia e rimozione vegetazione arbustiva, abbattimento di alcune piante ad alto fusto per alleggerire il versante e rendere agevole il disaggio approfondito, posizionamento di barriere di sicurezza paramassi e in corrispondenza del km 14+500.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo presunto di € 100.000,00= (diconsi Euro centomila,00=) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 10,00 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 01.03.2024.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando indicare il prezziario utilizzato salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Resta inoltre stabilito che:

1. l'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. l'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

3. l'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. l'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi desunti dal Prezziario Regione FVG anno 2023 rev.02 e Prezziario ANAS S.p.A. anno 2023 rev. 02:

RAFVG 2023	10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	mq	€	3,12
	10.5.HH2.01	CHIODATURE PASSIVE	ml	€	83,59
	10.5.JH2.02.D	BARRIERA PARAMASSI 3000 kj	mq	€	277,97
	10.5.JH2.05	RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA	mq	€	98,94
	10.5.WK2.17.B	ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI	cad	€	342,57
	11.7.CP1.01.a	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	mc	€	19,21
	11.7.CP1.01.b	sovrapprezzo	mc	€	7,67
	11.7.CP1.01.c	sovrapprezzo	mc	€	4,92
	11.7.CP1.03.a	SCAVO FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	€	64,99
	11.7.CP1.03.b	sovrapprezzo	mc	€	5,77
	11.8.CP1.11	ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO	mc	€	17,05
	17.3.EQ4.01	IMPIANTO CANTIERE PER MICROPALI	A corpo	€	5.662,36
	17.3.EQ4.02.b	PERFORAZIONE MICROPALO DIAM. 90/130	ml	€	30,78
	17.3.EQ4.03.b	INIEZIONE DI MICROPALI A BASSA PRESSIO DIAM. 90/130	ml	€	22,19
	17.3.EQ4.03.f	sovrapprezzo per iniezione...	Al kg	€	0,23
	B1.1.005.10.A	ESCAVATORE 80-100 Q.LI	ora	€	64,33

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA LAVORI

	B1.1.005.15.B	PALA MECCANICA 100 Q.LI BENNA MC 2	ora	€ 73,67
	C.02	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 30,10
	C.03	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 32,18
	C.04	OPERAIO 4 LIV.	ora	€ 33,70
ANAS 2023	B.02.110.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE IN ACCIAIO 355....	kg	€ 2,63
	E.03.005	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO VOLUMI DI ROCCIA	mq	€ 7,50
	G.04.017.a	ANCORAGGIO DI BARRIERE PARAMASSI CON BARRE DI ACCIAIO	m	€ 64,85
	G.04.017.b	ANCORAGGIO ecc. con FUNI DI TIPO SPIROIDALE	m	€ 133,49

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO
(I.D.I.R. S.r.l.)

i.d.i.r.
Via Casasoli
33010 CHIUSSAFORTE (UD)
P.IVA: 01856870301
Tel. 0432 454710 - Fax 0432 882688
E-mail: idirsrl@tin.it

Visto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
geom. Alessio VIDONI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Roberto BALAMIN

IL Progettista-CSP/CSE
per. ind. Giovanni Battista DE PRATO

Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO C.M. di Udine
Referente della pratica: Alessio Vidoni
Riferimenti: Tel. 040.5604300 – e-mail cmud@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	01/12/2023
Nome	S.U.01-2023-01 VERBALE SOMMA URGENZA.PDF
Impronta	7554C7DD6DE5C7962F8BBD7B52E39D5DF046B0F41CDC80E2BFCB6E1E4A9CA1DF
Dimensione (Byte)	446,020

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2772-P
Verso	Partenza
Data registrazione	01/12/2023