

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SU02-2019	CUP	E17H19000730002	CIG	78745414CD
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)



OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano" dal km. 0+000 al km. 39+786 in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Tronco: intero del 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine

Lavori: per il ripristino funzionale della sede stradale della S.R. n°355 "della Val Degano" al km. 1+750 in regime di somma urgenza.

IMPRESA: I.D.N. Impresa Del negro S.r.l. - Via Ravinis, 61 - 33027 Paularo (UD)

CONTRATTO: "in corso di stipula"

IMPORTO LAVORI lordo presunto - € 79.400,00 (settantanovemilaquattrocento/00) comprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A..

Premesso:

- CHE dal giorno 04/04/2019 il territorio montano della Carnia è stato interessato da una intensa perturbazione meteorologica con piogge abbondanti, nevicate e con raffiche di vento intense.
- CHE tali condizioni climatiche avverse hanno accentuato le condizioni di instabilità dei versanti già gravemente colpiti dalla alluvione dell'ottobre del 2018.
- CHE durante la notte del giorno 06/04/2019, lungo la S.R. 355 "della val Degano" al km 1+750 circa, in corrispondenza dell'imbocco della galleria paramassi artificiale lato monte in direzione Sappada (UD) si è verificato un grave dissesto del versante con il distacco di materiale di notevoli dimensioni a monte della sede stradale.
- CHE con il tempestivo intervento da parte della ditta di O.M. e pronto intervento di FVG Strade S.p.A., coadiuvato dal personale del 2° Nucleo del C.M. di Udine, è stata predisposta l'interdizione del traffico veicolare e pedonale lungo la S.R. 355 in prossimità del fenomeno franoso, nonché l'esecuzione di una deviazione temporanea, al fine di poter mantenere comunque il transito ai mezzi leggeri e di soccorso in attesa delle prime luci del giorno attivando, inoltre, un servizio di guardiania al fronte in frana;
- CHE Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità dei dissesti ha richiesto l'immediato intervento del dott. geologo. Francesco Caproni che, dopo ricognizione dei luoghi ha provveduto alla redazione di una Relazione Tecnica di Sopralluogo;
- CHE in conseguenza degli eventi sopracitati, al fine di poter ripristinare la viabilità della S.R. n°355 "della Val Degano", al km. 1+750, limitare al minimo la durata della sua chiusura e garantire la corretta fruibilità in sicurezza da parte del pubblico utente stradale, necessita dar corso con immediatezza e senza indugio ai lavori di ripristino funzionale;
- CHE con verbale di data 09/04/2019 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 1 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- CHE lo stesso Responsabile del Procedimento, geom. Alessandra Biondin ha confermato in data 09/04/2019 la dichiarazione di Somma Urgenza, proponendo l'affidamento dei lavori alla ditta IDN Impresa Del Negro S.r.l. con sede in Via Ravinis, 61 - 33027 Paularo (UD);
- CHE il Direttore della Divisione Esercizio con propria disposizione del 09/04/2019, ha disposto l'affidamento dei lavori alla ditta IDN Impresa Del Negro S.r.l. con sede in Via Ravinis, 61 - 33027 Paularo (UD); per l'importo presunto di € 79.400,00 (diconsi euro settantanovemilaquattrocento/00) e al netto del ribasso del 26,000%, (diconsi ventisei virgola zero %) oltre a € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 60.056,00 (diconsi euro sessantamilacinquantasei/00), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:
 - il possesso di certificazione SOA;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
 - di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
 - le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
 - di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.
- CHE l'Impresa IDN Impresa Del Negro S.r.l. con sede in Via Ravinis, 61 - 33027 Paularo (UD) ha presentato tale autocertificazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 9 (nove) del mese di aprile, si sono trovati in Udine:

- geom. Alessio Vidoni, Direttore dei Lavori all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- Sig. Elvio Del Negro, Legale Rappresentante / Direttore Tecnico dell'Impresa su indicata;

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- pulizia del piano viabili da detriti provenienti dal versante in frana;
- rimozione del materiale depositato sulla galleria artificiale;
- scoronamento materiale instabile lungo il versante in frana, pulizia e sistemazione materiale detritico lungo il vallo a tergo delle pareti della galleria artificiale paramassi con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;
- pulizia puntuale della vegetazione arbustiva e ripristino funzionale del vallo;
- ripristino funzionale delle barriere paramassi compromesse;

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza, dell'importo complessivo di € 79.400,00 (diconsi euro settantanovemilaquattrocento/00) e al netto del ribasso del 26,000%, (diconsi ventisei virgola zero %) oltre a € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 60.056,00 (diconsi euro sessantamilacinquantasei/00), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI-EN ISO 9001:2015
UNI-EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 2 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia, ai quali verrà applicato il ribasso del 26,00% (diconsi ventisei virgola zero%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 23/05/2019.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Si precisa che, ai sensi dell'Art. 183, co. 2 lett. f) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., l'appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. L'appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e/o al Direttore dell'Esecuzione del contratto e a informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta di quest'ultimo, l'appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registri di carico/scarico dei rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 3 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 08/04/2019, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi che faranno riferimento all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

I.D.N. IMPRESA DEL NEGRO SRL
Sede Operativa: Friuli Venezia Giulia (UD)
Sede Amministrativa: Via S. Maria 41 33080 Porcia (UD)
P.IVA e C.F. 02955800301
338 8580129 - impresaidn@libero.it

IL C.S.E.
(dott.ing. Matteo Cuffolo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Alessio Adoni)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Alessandro Biondin)

VISTO: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(dott. Ing. Sandro DIDONE')

FVG Strade SpA
19/04/2019
0001125
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI